

今後の審議会・部会における審議・検討の流れ（案）

状況		開催済み		今回	開催予定（第 5 回部会以降の各会議の開催時期は現時点での見通し）					
開催時期		令和 5、6 年度	令和 7 年 6 月 2 日	6 月 30 日	8 月中旬	9 月中旬	11 月中旬	12 月中旬	令和 8 年 2 月中旬	3 月中旬
会議	部会	審議会 4 回		第 5 回審議会		第 6 回審議会		第 7 回審議会		第 8 回審議会
	審議会	部会 3 回	第 4 回部会		第 5 回部会		第 6 回部会		第 7 回部会	
会議の内容		②～⑧について審議・確認等を実施	・パークマネジメント計画及び概要版(案)の審議 ・公園区計画作成の進捗報告 ・街路樹管理計画(案)の審議 ・シビックゾーン進捗の報告 ・都市計画公園見直しガイドライン案修正方針等の確認 ・開発提供公園のあり方検討の進捗の報告	・パークマネジメント計画及び概要版（案）の確定 ・公園区計画の作成状況の確認 ・街路樹管理計画(案)及び概要版の確定 ・シビックゾーン進捗の報告 ・都市計画公園見直しガイドライン修正案の確認 ・開発提供公園のあり方検討の進捗報告			・公園区計画の作成状況の確認 ・民活導入手法(案)の確認 ・包括管理委託事業の確認 ・桜の園基本方針の検討内容の確認		・パークマネジメント計画及び概要版（案)の審議 ・街路樹管理計画の審議 ・公園区計画の作成状況の確認 ・都市計画公園見直しガイドラインの報告	
①パブリックコメント（パークマネジメント計画、街路樹管理計画）※意見募集の実施は 2026 年 1 月予定（1 か月間程度）					パブコメ(案)の確認	パブコメ(案)の審議			パブコメ結果の報告	パブコメ結果の報告
②パークマネジメント計画の成案化	パークマネジメント計画（素案）の審議	計画案の修正内容の検討	計画案の修正内容の審議	計画案の確認	計画案の確認				パブコメを踏まえた計画の検討	パブコメを踏まえた計画の審議
③街路樹管理計画の成案化	街路樹管理計画（素案）の審議	計画案の内容の検討	計画案の内容の審議	計画案の確認	計画案の確認				パブコメ意見を踏まえた計画の検討	パブコメ意見を踏まえた計画の審議
④公園区計画の作成等	公園区計画の目的や作成方法等の確認	地域の協力状況に関する報告	地域の協力状況、今後の予定等の報告	公園区計画の作成状況の確認	公園区計画の作成状況の確認	公園区計画の作成状況の確認	公園区計画の作成状況の確認	公園区計画の作成状況の確認	公園区計画の作成状況の確認	公園区計画の作成状況の確認
⑤シビックゾーン魅力向上に向けた Park-PFI 等民間活力導入手法の検討※対話は 7 月中下旬に実施予定	サウンディングの実施方針、配布資料等の確認	サウンディングの実施状況の報告	サウンディングの実施状況の報告	サウンディング結果の報告	サウンディング結果の報告	民活導入手法(案)の検討	民活導入手法(案)の確認			
⑥都市計画公園見直しガイドライン（案）の作成	ガイドライン素案の構成等の確認	ガイドライン素案の修正方針等の確認	ガイドライン素案の修正方針等の確認	ガイドライン修正案の確認	ガイドライン修正案の確認				ガイドラインの報告(予定)	ガイドラインの報告(予定)
⑦開発提供公園のあり方や公園開発協力金制度の検討	提供公園のあり方等の確認	開発協力金制度進捗の報告	開発協力金制度進捗の報告	開発協力金制度進捗の報告	開発協力金制度進捗の報告					
⑧公園及び街路樹の包括管理業務委託の検討	包括管理委託の検討目的等の確認					包括管理委託事業案の確認	包括管理委託事業案の確認			
⑨桜の園基本方針						検討内容の確認	検討内容の確認			