今後の審議会・部会における審議・検討の流れ(案)

状況	状況 開催済み				今回	開催予定		
開催時期	令和 5、6 年度	令和7年6月2日	6月30日	8月19日	9月18日	10月21日	12月18日	令和8年3月中旬
会議	審議会4回		第5回審議会		第6回審議会	第7回審議会	第8回審議会	第9回審議会
審議会	部会3回	第4回部会		第 5 回部会				
会議の内容	②~⑧について審 議・確認等を実施	・パークマネジメント計画及び概要版 (案)の審議 ・公園区計画作成の進捗報告 ・街路樹管理計画(案)の審議 ・シビックゾーン進捗の報告 ・都市計画公園見直しガイドライン案 修正方針等の確認 ・開発提供公園のあり方検討の進捗の 報告		・パークマネジメント計画及び概要版 (案)の確定 ・公園区計画の作成状況の確認 ・街路樹管理計画(案)の審議 ・シビックゾーン進捗の報告 ・都市計画公園見直しガイドライン修 正案の確認 ・開発提供公園のあり方検討の進捗報 告		・街路樹管理計画(案)及び 概要版の確定	・公園区計画作成状況の確認・民活導入手法(案)の確認・包括管理委託事業の確認・桜の園基本方針の検討内容の確認認	 ・パークマネジメント計画及び 概要版(案)の審議 ・街路樹管理計画及び概要版 (案)の審議 ・公園区計画の作成状況の確認 ・都市計画公園見直しガイドラインの報告
①パブリックコメント (パークマネジメント計画、街路樹管理計画) <u>※意見募集の実施は</u> 2026 年1月予定 (パークマネジメント計画、街路樹管理計画)				パブコメ(案)の 確認 (パークマ ネジメント計 画)	- バフコマ(女)()※==	パプコメ(案)の審議(街路樹管 理計画)		パブコメ結果(パークマネジメント計画、街路樹管理計画)の 報告
②パークマネジメント計画の 成案化	パークマネジメント 計画(素案)の審議	計画案の修正内容 の検討	計画案の修正内容の審議	計画案概要版の確認	計画案概要版の確 認			パブコメ意見を踏まえた計画 の審議
③街路樹管理計画の成案化	街路樹管理計画(素 案)の審議	計画案の内容の検 討	計画案の内容の審議	計画案の内容 の検討	計画案の内容の審議	計画案、概要版の確認		パブコメ意見を踏まえた計画 の審議
④公園区計画の作成等	公園区計画の目的や 作成方法等の確認	地域の協力状況に関する報告	地域の協力状況、 今後の予定等の報 告	公園区計画の 作成状況の確 認	公園区計画の作成 状況の確認	公園区計画の作成状況の確認	公園区計画の作成状況の確認	公園区計画の作成状況の確認
⑤シビックゾーン魅力向上に 向けた Park-PFI 等民間活力 導入手法の検討	サウンディングの実 施方針、配布資料等 の確認	サウンディングの 実施状況の報告	サウンディングの実施状況の報告			サウンディングの実施状況の 報告	民活導入手法(案)の確認	
⑥都市計画公園見直しガイド ライン(案)の作成	ガイドライン素案の構成等の確認	ガイドライン素案 の修正方針等の確 認	ガイドライン素案 の修正方針等の確 認	ガイドライン 修正案の確認	ガイドライン修正 案の確認			ガイドラインの報告(予定)
⑦開発提供公園のあり方や公 園開発協力金制度の検討	提供公園のあり方等 の確認	開発協力金制度進 捗の報告	開発協力金制度進 捗の報告			開発協力金制度進捗の報告		
⑧公園及び街路樹の包括管理業務委託の検討	包括管理委託の検討 目的等の確認						包括管理委託事業案の確認	
⑨桜の園基本方針							検討内容の確認	