

議案第45号

工事請負契約（（都）競馬場高丸線道路新設改良工事（その3））の変更
について

工事請負契約（（都）競馬場高丸線道路新設改良工事（その3）、令和6年10月7日議案第77号で議決）の一部を次のとおり変更しようとするので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。

令和7年（2025年）3月12日提出

宝塚市長 山 崎 晴 恵

「1 契約の目的 （都）競馬場高丸線道路新設改良工事（その3）

2 契約の方法 一般競争入札

3 契約の金額 ￥252,450,000.-

4 契約の相手方 尼崎市東難波町5丁目31番20号

株式会社香山組

代表取締役社長 香 山 昌 哉

5 工事場所 宝塚市仁川宮西町地内

6 工事概要 道路土工 一式

擁壁工（鋼管杭） 45本

舗装工 754㎡

撤去工 一式

仮設工 一式

家屋調査 3件

」

中

「3 契約の金額 ￥252,450,000.-

」

を

「3 契約の金額 ￥252,066,100.-

」

に、

「6 工事概要 道路土工 一式

擁壁工（鋼管杭） 45本

舗装工	7 5 4 m ²
撤去工	一式
仮設工	一式
家屋調査	3 件

」

を

「6 工事概要

道路土工	一式
擁壁工（鋼管杭）	4 4 本
撤去工	一式
仮設工	一式
家屋調査	3 件

」

に変更する。