

光明・末成地域の教育環境の適正化について

日時：令和8年（2026年）6月15日（月）

9:30～10:30

場所：光明小学校4階 多目的室

1 開会

2 報告事項

（1）中山台小学校の学校統合時のスケジュールについて

（2）光明・末成地域の学校統合に係る今後の流れについて

（3）その他

3 閉会

資料1 中山台小学校の学校統合時の取組について

資料2 学校統合における検討事項について

【光明・末成地域の教育環境適正化についてのご意見フォーム】

<https://forms.cloud.microsoft/r/WD3zq7X0nd>



【問合せ先】

宝塚市教育委員会事務局教育環境整備課 電話：0797—78—6030

中山台小学校開校に係るスケジュール

	H30(2018)年度	R1(2019)年度	R2(2020)年度	R3(2021)年度	R4(2022)年度
主な流れ	11月 学校統合計画策定	子どもたちの交流開始	8月 コロナの影響により、統合時期の1年延長決定 12月 校名決定	5月 校章決定 12月 校歌決定 3月 開校記念式典(バルーンリリース) 4月 開校 12月 開校記念式典(延長開催)	
子どもたちの交流		3学期 1年むかしあそび、1年おにごっこ、 3年七輪体験、3年里山交流 等	出会わない交流(コロナ禍) 自己紹介ビデオの交換 図工作品・自然学校新聞の相互掲示 等	5年陶芸体験、バウムクーヘン作り 4年校外学習 全校読書交流 5・6年 元五輪選手を迎えてオリンピック・パラリンピック授業 育成会交流	
地域・保護者		説明会の実施 保護者アンケートの実施	学校名アンケートの実施 専用棟整備進捗について保護者説明		
教育委員会・学校		部会の組織確立、検討事項およびスケジュールの確認 学校名公募に向けた要項作成、1月:募集開始 教育ビジョン(育てたい子ども像)の共有 3学期:学年ごとの直接交流(昔遊び、おにごっこ、七輪体験、里山交流) 児童向け統合アンケート実施(不安や要望を把握) 10月:備品・文書・図書の整理方針とスケジュールの策定	公募の118案から8案を選定、児童・保護者・教職員にアンケートを実施 12月:新校名を「中山台小学校」に最終決定 統合延期に伴うスケジュールの見直し コロナ禍:「出会わない交流」(ビデオ紹介や作品掲示、手紙交換等) 統合延期に伴う教育課程や行事スケジュールの見直し 移動・廃棄用トラック定期配置、不用品の廃棄、学校間備品移動 耐火金庫の整備や引越用物品の購入を開始	児童投票により校章決定 元中学校教諭の中章人氏へ校章制作を依頼 校歌の作詞を西澤健司氏、作曲を渡辺秀之氏に依頼し、12月に完成 2月:校歌の録音を、音源データの完成 卒業記念制作物の取り扱い(一時保管か壁面展示か)の検討 学期に1回の学年交流(陶芸、校外学習、バウムクーヘン作り等) 8月:「合同職員会議」を開催し、学習規律や仲間づくりを協議 教室配置、新体操服・水着の選定を完了 校内備品の点検・仕分けを両校担当者合同で実施 引越しする備品の総量を確定し、引越し業者を決定 校旗、校章旗、校印等の作成手続きを実施 大規模な移転作業(引越し)を完了(3/29,30) 統合に係るすべての契約事務を終了	開校記念式典実行委員立ち上げ 開催に向けた検討を開始
PTA		8月:通学路合同点検実施(危険箇所を確認) 両校PTA組織の統合に向けた意見交換を開始	新しい通学路を最終決定	通学路シミュレーションを計画したが、コロナ禍により中止を決定	登校時の見守りを実施
児童育成会部会		定員120名の確保と、旧幼稚園跡地への専用棟整備方針を決定	専用棟整備の進捗を保護者に説明し、安全対策を検討	7月:専用棟完成、桜台小育成会の先行移転 12月:両校育成会による交流会を実施	中山台小学校地域児童育成会 運用開始
社会体育団体部会		統合後の中山五月台小学校体育施設の利用調整および意見交換		2/13、3/21 団体向け説明・意見交換会	

学校統合における検討事項について

教育委員会 ・ 学校	進捗の把握・調整 学校統合に関して、保護者・地域への情報発信 必要に応じてアンケート実施 学校名、校歌・校章、閉校・開校式典、沿革史等 新しい学校の「顔」となるシンボルや、節目の行事について検討 教職員合同研修、児童の交流・合同授業・合同行事 教育課程（教育目標、行事、学習規律）、交流事業、備品確認 子どもたちの学びや、統合前の交流、新しい学校のルールを検討 学年ごと、分掌ごとに詳細協議 学校予算、備品・教材の整理、図書管理、移転作業等 学校の物品整理や引越し、予算に関わる実務を検討 児童の継続的ケア
PTA	新しいPTA組織の形を検討 登下校の安全対策、通学路の検討
地域	地域の支援体制を検討（登下校の安全の見守り） 新コミュニティの活性化
児童育成会	育成会の定員、推計、専用棟の整備計画、組織運営 等を検討 移行期の育成会運営について検討 待機児童ゼロを目指した新体制の確立
社会体育団体	既存の利用状況の共有、課題の洗い出し 統合後の体育施設利用や、スポーツクラブ21の統合・組織運営等を検討 新ルールの作成・調整