
 

 

 

 

 

 兵庫県宝塚市 

 道路橋個別施設計画 

（長寿命化修繕計画） 
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 令和７年３月 

 宝塚市都市安全部道路管理課 
 

 



 

 

 （１）橋梁の高齢化の状況 

○宝塚市が管理する橋梁は、現在４１８橋あります。 

○このうち建設から 50 年を経過する高齢化橋梁は、202４年で 220 橋（約 53％）ですが、

今後 20 年後には 355 橋（約 85％）となり、急速に高齢化橋梁が増大します。 

     ○このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架替えに対応するため、計画的な

補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、安全性の確保とコスト縮減を図ることが必要

です。 
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１．長寿命化修繕計画の背景 

宝塚市が管理する橋梁の年齢の変化 

高齢化橋梁の分布の変化 

２０２４年 

２０年後 

２０４３年 

(橋) 
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  ○令和６年度の長寿命化修繕計画の対象橋梁は、宝塚市が管理する４１８橋を対象としてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○宝塚市では、次の管理理念のもと「道路橋の長寿命化修繕計画」の策定及び、管理を行い

ます。 

 

１．基本理念（基本姿勢） 

     

すべての市民が、安心を実感できる橋梁維持管理を目指して 
 

～橋梁の適切な管理による長寿命化の確保～ 

 

２．方針（進める際のルール） 

（１）点検や補修対策を適切に実施するとともに、状況に応じた速やかな緊急対策を行い、

道路橋の安全性を確保します。 

（２）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコス 

ト※ 1 を抑制します。 

（３）ＰＤＣＡサイクル※ 2 により、常に見直しを行い個々の橋梁の安全性を確保すると

ともに、より効率的な修繕計画の実現を図ります。 

 

 

 

 

２．対象橋梁 

３．宝塚市の管理理念 

※1 ライフサイクルコスト：橋などの構造物を計画・設計・施工し、その構造物を維持管理して、最後に解体・処分する 

までの構造物の全生涯に要する費用の総額のことをいいます。 

※2 PDCA サイクル     ：Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の 4 段階を順に繰り返すことによって、 

業務を継続的に改善していくマネジメント（管理）手法の一つです。 

健全性の判定区分Ⅱ 健全性の判定区分Ⅱ  

※健 全 性の判 定 区 分 ：橋 の状 態を四 段 階 で表す値 で、「健 全 ：Ⅰ」、「予 防 保 全 段 階 ：Ⅱ」、「早 期 措 置 段 階 ：Ⅲ」、「緊 急 措 置 段 階 ：Ⅳ」となります。 

普明寺橋(８９歳) 最明寺大橋(３３歳) 

幹線１級 幹線２級 その他 合計

全管理橋梁数（令和6年度時点） 36 55 327 418

令和元年度計画策定の更新橋梁数 35 42 342 419

令和6年度計画策定の更新橋梁数 36 55 327 418

　　○長寿命化修繕計画の対象橋梁：宝塚市が管理する全橋梁
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改善・見直し

A ct

橋梁点検

C heck

補修対策

D o

長寿命化修繕計画

P lan

・管理理念、管理水準の設定
・部材評価点算出、将来予測

・補修対策の優先順位付け

・予算の最適化
・点検の計画

・計画策定手法の見直し
・対策工種の見直し

（新技術、新工法の採用）
・点検手法の見直し

・損傷事例や技術の進歩により
得られる新たな技術的知見の導入

システム・
計画に反映

P：実績を基にして点検計画を立案

D：計画に従って点検を実施

C：点検による判定の妥当性を検証

A：点検手法の改善案を検討

P：計画策定手法を検討

D：計画の策定

C：計画の検証

A：計画策定手法の改善案の検討

P：個別橋梁の補修対策計画の立案

D：補修対策の実施

C：補修工法の検証

A：補修工法の改善案の検討

対
象
橋
梁

・補修対策の実施
・補修箇所の点検

・定期点検の実施

・緊急対策橋梁の抽出
・応急対策判定
・応急対策の実施

対象橋梁

橋梁データベース

工事

履歴

点検

結果

活用

分析

P D

A C

P D

A C

P D

A C

・諸元データ

・点検データ

・補修対策、
履歴データ

 

３．戦略（具体の進め方） 

（１）全ての橋梁（橋長２ｍ以上）に対して点検を着実に実施します。 

（２）深刻な損傷が発見された場合には、交通規制等の応急処置を施すとともに、速やか

に必要な緊急対策を実施します。 

（３）計画的な補修対策を実施します。 

（４）データベース整備による施設管理データの有効活用を行います。 

（５）適宜「長寿命化修繕計画」の見直しを行います。 

（６）新たな知見を踏まえた継続的な改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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○計画的な維持管理を行っていくためには、道路橋の健全状況を把握することが重要となり 

   ます。そのために、通常点検と定期点検により道路橋の健全状態を把握していきます。ま

た、地震や台風などの自然災害時には、異常時点検を行います。 

    通常点検  

     道路パトロールの際に、目視によって実施します。 

    定期点検  

     定期点検については、基本的に５年に１回、「兵庫県道路橋定期点検要領（宝塚市版）」

による定期点検を実施します。 

（「橋梁定期点検結果の概要」は別途公開しています。そちらを参照してください。） 

    異常時点検  

     地震、台風、豪雨等により災害が発生した場合もしくは、その恐れがある場合と異常

が発見されたとき、主に橋梁の安全性を確認するため点検を実施します。 

 

 

 

○これまで損傷が大きくなってから補修や架替えを行っていましたが、今後は長寿命化修

繕計画に基づき、各橋梁の重要性や損傷状況に応じた計画的な補修や架替えを実施する

ことで、今後１００年間で約７３％のコスト縮減が見込まれます。 

  ○また、これまでの補修や架替えを続けると、莫大な費用が集中して必要となり、補修や架

替えが困難になることが予想されます。しかし、長寿命化修繕計画により、予算が平準化

され計画的な補修・架替えが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）迂回路が存在し社会情勢などを考慮した結果、集約が可能な橋梁等について、集約化・

撤去・機能縮小などを検討し、維持管理費の削減に努めます。 

 （２）定期点検の効率化や補修対策の比較検討において、従来工法のみでなく新技術など（新

工法、新材料など）を積極的に活用し、維持管理費の削減に努めます。 

 

５．計画策定による効果 

４．橋梁点検 

※この事業費は、標準的な単価を用いて行った試算結果です。

今後の点検や事業費の見直し等により、コスト縮減額は変動します。

６．計画全体の目標 
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○この計画を策定するにあたり、神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻森川英典教授に 

 ご指導・ご助言を頂きました。 

 

 

 

  ○兵庫県 宝塚市 都市安全部 道路管理課 

      ＴＥＬ：０７９７－７７－２０９4 

７．ご指導・ご助言を頂いた学識経験者 

８．担当部署 
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（３）個別の構造物ごとの事項一覧

年度
判定
区分

内容
設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

1 11 宝塚新大橋側道橋 1981 212.2 2.6 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

2 21 宝塚新大橋 1959 211.6 8.6 鋼 R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

3 31 長尾山大橋 2000 194.0 10.8 PC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ◆ ● ○ 　 　 　 　

4 41
栄町歩道橋（栄町

線）
1994 43.4 3.6 鋼 R4 Ⅲa R9

橋梁塗装、ひび割れ補修、
橋面防水等

　 　 ● 　 　 　

5 51
ユニベール橋
（3420号線）

1989 49.1 6.6 鋼 R4 Ⅲa R9
塗装塗替、ひび割れ補修、
断面修復等

　 　 ● 　 　 　

6 61 普明寺橋 1935 105.3 3.3 RC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ● 　 　 ◆ 　 ○ 　

7 71 武庫川新橋 1993 105.0 10.9 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

8 81 アピア橋 1987 117.2 6.0 PC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

◆ 　 ○ ● 　 　 　 　

9 91 中川大橋 1990 88.0 15.8 PC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ● ◆ 　 ○ 　 　 　

10 101 最明寺大橋 1990 80.0 13.8 鋼 R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

11 111 大野橋 1970 76.8 7.7 PC R1 Ⅱc R6
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

◆ 　 ○ 　 　 　 ▲ 　

12 121 桜橋 1949 65.6 3.7 RC R3 Ⅰ R8
断面修復工、ひび割れ補
修、橋面防水　他

　 ● 　 　 　 　

13 131 売布橋 1970 50.1 10.2 RC R1 Ⅲb R6
ひび割れ補修，断面修復、
橋面防水　等

　 　 　 　 ▲ 　

14 141 岩上橋 1974 43.3 15.0 PC R3 Ⅱa R8
断面修復工、ひび割れ補
修、橋面防水　他

　 ● 　 　 　 　

15 151 長尾山小橋 2000 40.0 11.0 PC R3 Ⅰ R8 　 ● 　 　 　 　

16 161 惣川大橋 1990 40.0 8.2 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

17 171 清映橋 1993 34.0 2.8 鋼 R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

18 181 若瀬橋側道橋 1961 13.1 2.4 鋼 R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

19 191 鶴野橋 1983 28.7 10.2 PC R3 Ⅱb R8
橋面防水、ひび割れ補修、
断面修復　他

　 ● 　 　 　 　

20 201 アピア新橋 1987 28.5 6.0 PC R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

21 211 翁橋 1960 28.2 3.4 鋼 R4 Ⅲb R9
橋梁塗装、当板補修、ひび
割れ補修等

　 　 ● 　 　 　

22 221 仁川人道橋 1961 28.0 1.9 鋼 R3 Ⅱc R8
塗替え塗装工、断面修復
工、ひび割れ補修工　他

　 ● 　 ◆ 　 ○ 　 　

23 231 石原橋 1972 22.8 9.0 鋼 R3 Ⅱb R8
断面修復工、ひび割れ補
修、橋面防水　他

　 ● 　 　 　 　

24 241 岩倉橋 1971 22.6 8.9 鋼 R3 Ⅱc R8
塗替え塗装工、断面修復
工、ひび割れ補修工　他

　 ● 　 ◆ 　 ○ 　 　

25 251 西田橋 1973 22.9 7.0 PC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ● 　 ◆ 　 ○ 　 　

26 261 入久保橋 1975 22.3 4.8 PC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ● 　 　 ◆ 　 ○ 　

27 271 西野橋 1962 22.0 6.8 PC R2 Ⅱb R7 ● 　 　 　 　 ●

28 281
落合橋(床版Ⅲ

ａ）
1974 20.9 3.8 鋼 R3 Ⅱc R8

塗替え塗装工、断面修復
工、ひび割れ補修工　他

　 ● 　 　 　 　

29 291 渕橋 1970 20.7 7.3 PC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

30 301 桝塚1号橋 1965 19.6 3.0 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

31 311 光青橋 1988 19.6 8.2 鋼 R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

32 321 中州橋 1954 19.2 5.1 RC R3 Ⅲa R8
床版防水、ひび割れ補修、
断面修復、他

　 ● 　 　 　 　

33 331 西山橋 1954 19.5 7.1 RC R3 Ⅱc R8
床版防水、ひび割れ補修、
断面修復、他

　 ● 　 　 　 　

34 341 菜切橋 1964 18.9 16.4 PC R3 Ⅲa R8
床版防水、橋梁塗装、ひび
割れ補修等

　 ● 　 　 　 　

35 351 庚申塚橋 1961 18.8 2.4 PC R3 Ⅲa R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

○ 　 ● 　 　 　 　

36 361 内畑人道橋 1961 19.1 2.2 鋼 R3 Ⅲa R8 ひび割れ補修，断面修復等 　 ● 　 　 　 　

37 371 上若瀬橋 1986 18.5 9.0 PC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

38 381
南ひばりガ丘中前

橋
1961 17.6 2.6 鋼 R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

39 391 同道橋 1984 17.0 10.8 PC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

次回
点検
年度

番
号

橋梁
番号

橋梁名

①構造物の諸元
②直近点検結果及び

　次回点検年度

架設
年度

橋長 幅員
橋梁
形式

点検結果 R12

③対策内容

④対策の着手・完了予定年度
　　対策の凡例［◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去］
　　点検の凡例［●：一般、▲：跨線部・高速道路上等］

R7 R8 R9 R10 R11
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（３）個別の構造物ごとの事項一覧

年度
判定
区分

内容
設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

設

計

対

策

点

検

次回
点検
年度

番
号

橋梁
番号

橋梁名

①構造物の諸元
②直近点検結果及び

　次回点検年度

架設
年度

橋長 幅員
橋梁
形式

点検結果 R12

③対策内容

④対策の着手・完了予定年度
　　対策の凡例［◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去］
　　点検の凡例［●：一般、▲：跨線部・高速道路上等］

R7 R8 R9 R10 R11

40 411 天王寺橋 1968 16.8 11.8 PC R3 Ⅱb R8
橋面防水、ひび割れ補修、
断面修復

　 ● 　 　 　 　

41 421 塩谷橋 1987 16.6 4.4 鋼 R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

42 431 桜花橋 2002 15.8 7.2 PC R3 Ⅰ R8 　 ● 　 　 　 　

43 441 西田川橋 1984 15.6 10.8 PC R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

44 451 桝塚2号橋 1965 15.6 3.1 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

45 461 新荒神橋 2004 16.0 11.0 PC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

46 471 滝本橋 1966 15.3 3.9 PC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

47 10011
上ノ池橋（長尾

町）
1975 15.7 11.8 PC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

48 10021 新最明寺橋 1989 12.9 13.5 PC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

49 10031 原条橋 1998 7.3 5.6 PC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

50 10041 小林排水9号橋 1965 6.4 7.3 PC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

51 10051 日ノ丘橋 1999 6.5 4.3 RC R3 Ⅰ R8 　 ● 　 　 　 　

52 10061 五月台3号橋 1977 5.8 7.6 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

53 10071
五月台2号橋上流

側歩道橋
1973 5.4 3.5 RC R3 Ⅰ R8 　 ● 　 　 　 　

54 10081 川端橋 1963 4.6 7.0 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

55 10091 下田橋 1965 4.3 11.0 RC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ● 　 ◆ 　 ○ 　 　

56 10101 道別橋 1963 4.0 2.9 RC R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

57 10111 小浜排水2号橋 1962 3.9 11.5 RC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ● 　 ◆ 　 ○ 　 　

58 10121 狸谷川2号橋 1948 3.8 4.6 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

59 10131 御所排水3号橋 1965 3.4 6.3 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

60 10141 高丸川2号橋 1963 3.2 6.0 RC R3 Ⅲa R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

○ 　 ● 　 　 　 　

61 10151 高丸川1号橋 1965 3.9 4.2 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

62 20011 最明寺橋 1978 14.9 6.7 鋼 R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

63 20021 花園橋 1968 14.8 3.8 鋼 R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

64 20031 坊井橋 1984 14.0 5.0 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

65 20041 白瀬橋 1977 12.0 12.9 PC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

66 20051 紅葉谷橋 1948 7.9 6.6 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

67 20061 大堀橋 1962 9.7 6.1 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

68 20071 南広沢橋 1966 8.6 5.0 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

69 20081 ふじガ丘橋 1973 8.5 6.0 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

70 20091 小林排水1号橋 1965 7.9 7.6 PC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

71 20101 月見橋 1990 7.4 8.8 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

72 20111 才田橋 1963 7.1 7.5 RC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ● 　 ◆ 　 ○ 　 　

73 20121 上寿橋 1973 7.1 11.9 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

74 20131 妻恋橋 1962 6.1 4.1 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

75 20141 中滝ヶ平井橋 1963 5.9 3.8 鋼 R3 Ⅲa R8
床版防水、ひびわれ補修、
断面修復等

○ 　 ● 　 　 　 　

76 20151 青葉台1号橋 1965 5.7 13.7 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

77 20161 小浜排水5号橋 1978 5.0 8.3 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

78 20171 西滝ヶ平井橋 1963 5.4 3.6 RC R3 Ⅱa R8
床版防水、断面修復、表面
含侵

　 ● 　 　 　 　
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R7 R8 R9 R10 R11

79 20181 細尾橋 1961 5.3 3.3 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

80 20191 中山台東2号橋 1966 4.0 2.0 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

81 20201 東滝ヶ平井橋 1963 5.0 3.3 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

82 20211 御所前1号橋 1965 5.0 12.2 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

83 20221 下亥の谷橋 1965 4.4 1.4 鋼 R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

84 20231 御所排水7号橋 1965 3.7 8.6 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

85 20241 猪ノ谷橋 1961 3.1 4.1 RC R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

86 20251 柳ヶ坪橋 1965 3.1 9.4 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

87 20261 荒地１号橋 1948 3.0 6.2 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

88 20271 白瀬第三橋 1981 2.8 12.1 RC R3 Ⅰ R8 　 ● 　 　 　 　

89 20281 南向橋 1963 8.6 8.2 PC R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

90 20291 逆瀬台６号橋 1977 2.2 14.2 RC R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

91 30011 寿橋 1977 13.6 4.8 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

92 30021 欠橋 1975 13.6 3.8 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

93 30031 鳥居前橋 1962 13.5 2.5 鋼 R3 Ⅱc R8
断面修復工、橋面防水、塗
装塗替　他

　 ● 　 　 　 　

94 30041 夏目木橋 1966 12.9 2.6 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

95 30051 雲垣内橋 1966 12.9 2.6 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

96 30061 植木橋 1984 12.6 2.6 鋼 R3 Ⅲb R8
床版補修、ひび割れ補修，
断面修復等

　 ● 　 　 　 　

97 30071 JR一後川橋北橋 1962 12.3 1.9 鋼 R4 Ⅲa R9 床版取替、橋梁塗装等 　 　 ● 　 　 　

98 30081 角田橋 1963 12.3 2.7 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

99 30091 欠付橋 1963 12.3 4.7 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

100 30101 小逆瀬橋側道橋 1966 12.2 2.0 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

101 30111 支多々川人道橋 1981 11.9 2.0 鋼 R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

102 30121 小山ノ下橋 1963 11.7 2.7 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

103 30131 藪ノ下橋 1996 11.7 4.5 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

104 30141 西古野橋 1962 11.2 1.6 鋼 R3 Ⅱc R8
塗替え塗装工、断面修復
工、ひび割れ補修工　他

　 ● 　 ◆ 　 ○ 　 　

105 30151 分町橋 1963 10.7 2.8 鋼 R3 Ⅲa R8  Ｒ６補修 　 ● 　 　 　 　

106 30161 岩谷橋 1963 10.5 3.3 鋼 R3 Ⅲa R8
床版防水、水切り設置、塗
装塗替　他

　 ● 　 　 　 　

107 30171 下西橋 1963 10.3 2.7 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

108 30181 JR一後川橋南橋 1962 10.2 2.1 鋼 R4 Ⅲa R9 床版取替、橋梁塗装等 　 　 ● 　 　 　

109 30191 南町橋 1962 10.1 1.6 鋼 R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

110 30201 西ノ町橋 1948 10.0 1.7 鋼 R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

111 30211 小仁川4号橋 1979 9.9 3.2 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

112 30221 山下橋 1992 9.8 10.7 鋼 R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

113 30231 荒神橋 1963 9.7 4.0 鋼 R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

114 30241 滝ヶ鼻橋 1966 8.8 1.8 鋼 R3 Ⅰ R8
断面修復、橋面防水、塗装
塗替、他

　 ● 　 　 　 　

115 30251 月見橋 1968 8.6 3.0 鋼 R3 Ⅲa R8  Ｒ６補修 　 ● 　 　 　 　

116 30261 荘園橋 1968 8.5 4.7 鋼 R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

117 30271 スマイル橋 2007 6.8 3.0 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　
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118 30281 谷橋 1966 6.0 3.1 鋼 R3 Ⅱb R8
表面被覆、塗装塗替、水切
り設置　他

　 ● 　 　 　 　

119 30291 上才田橋 1966 5.5 1.9 鋼 R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

120 30311 上向月橋 1962 3.8 6.0 鋼 R3 Ⅲb R8  Ｒ６補修 　 ● 　 　 　 　

121 30321 東向下橋 1962 3.7 2.1 鋼 R3 Ⅲa R8
橋面防水、ひび割れ補修、
断面修復、他

　 ● 　 　 　 　

122 30331 上東向橋 1962 3.3 1.6 鋼 R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

123 30341 宝教橋 1966 8.1 1.0 鋼 R3 Ⅲb R8 Ｒ６詳細 　 ○ ● 　 　 　 　

124 30351 祓禊橋 1924 6.2 4.0 RC R3 Ⅰ R8 　 ● 　 　 　 　

125 30361 太平上橋 1965 4.2 4.0 RC R3 Ⅲa R8
ひび割れ補修、断面修復、
表面含侵、他

　 ● 　 　 　 　

126 30371 大日山橋 1963 2.6 3.0 鋼 R3 Ⅲb R8 架替 ◎ 　 ● 　 　 　 　

127 30381 岩坪橋 1978 14.4 7.5 PC R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

128 30391 五月橋 1977 13.9 6.9 PC R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

129 30401 小逆瀬橋 1995 13.1 5.9 RC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

130 30411 九頭竜橋 1966 12.7 4.8 PC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

131 30421 夢野橋 1965 12.7 10.5 PC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

132 30431 若瀬橋 1965 10.8 7.5 PC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

133 30441 白瀬第二橋 1982 11.1 8.1 PC R3 Ⅱa R8 　 ● 　 　 　 　

134 30451 天神橋 1961 11.0 4.5 PC R3 Ⅱb R8 　 ● 　 　 　 　

135 30461 黒鉾橋 1969 10.4 4.1 PC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ● 　 ◆ 　 ○ 　 　

136 30471 山本橋 1966 10.4 6.0 PC R3 Ⅲa R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

○ 　 ● 　 　 　 　

137 30481 宝楽橋 1970 9.7 6.0 RC R3 Ⅰ R8 　 ● 　 　 　 　

138 30491 野上橋 1970 9.7 4.9 PC R3 Ⅱc R8
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 ● 　 ◆ 　 ○ 　 　

139 30501 小仁川1号橋 1996 9.8 2.2 RC R3 Ⅱc R8 　 ● 　 　 　 　

140 30511 天王寺橋 1967 9.4 6.8 PC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

141 30521 下橋 1967 9.4 4.8 PC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

142 30531 新勅使橋 2007 9.1 7.2 PC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

143 30541 長谷橋 1988 8.2 10.2 PC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

144 30551 デテレ山橋 1981 7.5 7.3 PC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

145 30561 小林排水2号橋 1965 7.5 4.0 PC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

146 30571 小林排水3号橋 1965 7.4 4.0 PC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

147 30581 一後橋 1973 7.4 4.6 PC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

148 30591 東一後谷橋 1988 7.2 6.0 PC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

149 30601 旭橋（御殿山） 1962 6.3 5.2 PC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

150 30611 狸谷橋 1963 6.2 5.7 PC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

151 30621 池ノ島橋側道橋 1962 6.1 3.0 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

152 30631 上柳ヶ谷橋 1996 4.6 4.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

153 30641 上ノ池橋 1965 3.6 3.0 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

154 30651 亀野橋 1973 14.5 4.6 PC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

155 30661 阿弥陀橋 1984 12.8 5.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

156 30671 泉橋 1983 12.8 8.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　
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157 30681 宮脇橋 1984 12.4 5.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

158 30691 北畑中橋 1965 11.0 4.6 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

159 30701 宝梅橋 1969 11.0 5.6 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

160 30711 うぐいす橋 1967 11.0 6.2 PC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

161 30721 北畑下橋 1965 10.3 1.4 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

162 30731 弁天橋 1964 9.9 5.1 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

163 30741 南穴虫橋 2000 9.5 6.2 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

164 30751
ふじガ丘橋(側道

橋)
2005 9.3 2.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

165 30761 中橋 1967 9.3 4.8 PC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

166 30771 ひげ才橋 1963 9.1 4.7 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

167 30781 南高野橋 1996 9.0 4.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

168 30791 新最明寺橋下流橋 1948 8.7 5.6 RC R4 Ⅱc R9 　 　 ● 　 　 　

169 30801 のろう橋 1991 8.7 7.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

170 30811 走坂下橋 1998 8.6 3.6 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

171 30821 躰ノ花橋 1963 8.6 5.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

172 30831 峠岡橋 2004 8.4 3.5 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

173 30841 中筋平井3号橋 1963 8.4 6.5 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

174 30851 蔵人橋 1992 8.2 4.5 RC R4 Ⅲa R9  Ｒ６補修 　 　 ● 　 　 　

175 30861 島田橋 2005 8.2 11.2 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

176 30871 弁天池上橋 1965 8.2 3.9 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

177 30881 蔵本橋 1963 8.0 4.7 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

178 30891 堂ノ本橋 2004 7.8 5.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

179 30901 勅使橋 1966 7.7 5.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

180 30911 地蔵前橋 1996 7.7 4.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

181 30921 松田橋 1963 7.6 5.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

182 30931 伐谷橋 1990 7.6 12.0 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

183 30941 池の内橋 1997 7.5 4.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

184 30951 桜台西2号橋 1977 7.5 3.0 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

185 30961 北向橋 1979 7.4 7.9 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

186 30971 流田橋 2005 7.3 4.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

187 30981 上躰ノ花橋 1963 7.2 2.4 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

188 30991 走坂橋 1979 7.2 5.2 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

189 31001 小西久保橋 1990 7.1 4.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

190 31011 島田下橋 2003 7.1 4.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

191 31021 勅使川下流橋 2004 7.1 2.3 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

192 31031 中橋 2005 7.1 4.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

193 31041 支多々橋 1965 7.1 5.7 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

194 31051 上月見橋 1965 7.1 5.5 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

195 31061 中筋平井5号橋 1963 7.1 6.5 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　
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196 31071 宮ノ前橋 1963 7.1 8.5 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

197 31081 川面橋 1928 7.1 3.6 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

198 31091 長寿橋 1965 7.0 4.5 RC R4 Ⅲa R9  Ｒ６補修 　 　 ● 　 　 　

199 31101 上北角橋 1966 7.0 5.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

200 31111 木本橋 1981 6.9 3.0 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

201 31121 仁川高台橋 1965 6.9 4.6 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

202 31131 東大ツラ橋 1963 6.7 4.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

203 31141 西大ツラ下橋 2001 6.7 4.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

204 31151 安場橋 1962 6.6 5.1 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

205 31161 広沢橋 1962 6.6 3.7 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

206 31171 伐谷上橋 1998 6.6 9.9 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

207 31181 下坂井下橋 2005 6.5 1.4 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

208 31191 のろう上橋 2005 6.5 2.9 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

209 31201 石田橋 1982 6.2 4.8 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

210 31211 西大ツラ上橋 2001 6.4 4.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

211 31221 炭谷下橋 1998 6.4 4.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

212 31231 馬乗橋 1985 6.4 12.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

213 31241 久保ノ谷橋 1996 6.4 2.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

214 31251 小林排水7号橋 1995 6.3 9.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

215 31261 宮下橋 1963 6.3 4.3 RC R4 Ⅰ R9 架替 　 　 ● 　 　 　

216 31271 上小畑橋 1963 6.3 3.2 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

217 31281 鳥脇橋 2002 6.3 3.1 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

218 31291 田畑橋 2005 6.3 3.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

219 31301 今里橋 1996 6.4 7.7 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

220 31311 中筋平井4号橋 1963 6.2 6.9 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

221 31321 人谷口橋 1963 6.0 2.5 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

222 31331 三喜橋 1973 6.0 4.1 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

223 31341 中筋平井1号橋 1966 5.9 6.6 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

224 31351 中山台西4号橋 1977 5.9 8.2 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

225 31361 西林橋 1962 5.8 1.4 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

226 31371 下正ヶ谷橋 1966 5.8 2.0 RC R4 Ⅱc R9 　 　 ● 　 　 　

227 31381 中山台西3号橋 1977 5.8 7.9 RC R2 Ⅱa R7 ● 　 　 　 　 ●

228 31391 箱ヶ谷上橋 2001 5.7 4.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

229 31401 中筋平井2号橋 1963 5.7 6.5 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

230 31411 塩尾寺下橋 1984 5.6 4.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

231 31421 箱ヶ谷下橋 2001 5.6 4.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

232 31431 中山台西2号橋 1977 5.5 8.2 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

233 31441 手立橋 1989 5.5 6.2 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

234 31451 聖天橋 2001 5.5 6.8 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　
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R7 R8 R9 R10 R11

235 31461 友瀧橋 1988 5.5 6.7 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

236 31471 小浜排水1号橋 1962 5.5 6.5 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

237 31481 西向橋 1962 5.4 2.2 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

238 31491
五月台2号橋下流

側歩道橋
1980 5.4 3.6 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

239 31501 山ノ内橋 1966 5.4 2.7 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

240 31511 川原田橋 1998 5.4 5.2 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

241 31521 猿山橋 1990 3.6 3.0 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

242 31531 新猿山橋（下流） 1989 5.3 10.3 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

243 31541 寺山橋 2016 3.6 5.0 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

244 31551 中山台西5号橋 1977 5.3 7.7 RC R4 Ⅱa R9
ひび割れ補修、断面修復
工、水切り設置

　 　 ● 　 　 　

245 31561 中山台西1号橋 1977 5.3 12.6 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

246 31571 上正ヶ谷橋 1966 5.2 2.2 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

247 31581 柳谷橋 2003 5.2 3.6 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

248 31591 西山橋(支多々川) 1965 5.1 4.4 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

249 31601 小池所橋 1976 5.1 5.0 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

250 31611 西一後谷橋 1988 5.1 5.0 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

251 31621 持田橋 1978 5.0 4.9 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

252 31631 逆瀬台2号橋 1977 5.0 23.2 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

253 31641 長月橋 1965 5.0 4.4 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

254 31651 蚕橋 1966 4.9 2.9 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

255 31661 中田川橋 1962 4.8 2.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

256 31671 宝寿橋 1953 4.8 4.4 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

257 31681 仁川台３号橋 1965 4.6 5.9 RC R4 Ⅲa R9  Ｒ６補修 　 　 ● 　 　 　

258 31691 桃堂橋 1963 4.6 3.8 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

259 31701 池ノ島橋 1965 4.6 3.3 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

260 31711 炭谷橋 1979 4.6 3.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

261 31721 下寿橋 1983 4.6 6.4 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

262 31731 入野橋 1982 4.6 4.5 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

263 31741 口谷雨水１号橋 1986 4.6 4.2 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

264 31751 五月台８号橋 1985 4.5 6.6 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

265 31761 五月台９号橋 1985 4.5 6.6 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

266 31771 月地橋 1965 4.5 9.7 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

267 31781 上亥の谷橋 1953 4.5 4.0 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

268 31791 御所前２号橋 1965 4.5 6.3 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

269 31801 弓場垣内橋 1966 4.5 2.6 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

270 31811 一後谷橋 1975 4.5 4.7 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

271 31821 鹿塩1号橋 1977 4.5 10.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

272 31831 大平橋 1965 4.5 9.5 RC R4 Ⅲa R9
ひび割れ補修、断面修復
工、水切り設置工、他

　 　 ● 　 　 　

273 31841 鹿塩２号橋 1982 4.5 8.5 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　
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R7 R8 R9 R10 R11

274 31851 御所排水６号橋 1977 4.4 3.8 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

275 31861 五月台６号橋 1984 4.4 8.6 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

276 31871 安場橋 1963 4.4 4.4 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

277 31881 上小池所橋 1979 4.4 4.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

278 31891 中山寺橋 1966 4.4 4.5 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

279 31901 有常尾橋 1990 4.3 4.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

280 31911 射撃橋 1965 4.3 3.5 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

281 31921 東向橋 1962 4.1 5.0 RC R4 Ⅲa R9
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 　 ● 　 　 　

282 31931 山手台東１号橋 1996 4.1 16.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

283 31941 東向上橋 1962 4.1 4.9 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

284 31951 山手台東３号橋 1996 4.1 4.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

285 31961 山手台東２号橋 1996 4.1 4.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

286 31981 梅野橋 1965 4.1 6.6 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

287 31991 樋口橋 1963 4.0 4.4 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

288 32001 八反田橋 1962 4.0 1.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

289 32011 大ツラ橋 1938 4.0 2.0 RC R4 Ⅰ R9
ひび割れ補修、断面修復、
表面含侵、他

　 　 ● 　 　 　

290 32021 聖心橋 1965 4.0 3.4 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

291 32031 芋生根橋 1963 4.0 5.0 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

292 32041 狸谷川１号橋 1965 4.9 5.7 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

293 32051 下向月橋 1962 4.0 1.7 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

294 32061 塩尾寺橋 1935 3.9 3.3 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

295 32081 口谷雨水４号橋 1993 3.9 2.3 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

296 32091 寺門橋 1966 3.9 3.0 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

297 32101 五月台７号橋 1977 3.9 15.1 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

298 32111 東&#40476;橋 1962 3.8 8.0 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

299 32121 松尾神社橋 1966 3.8 8.4 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

300 32131 御所排水４号橋 1977 3.8 4.0 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

301 32141 二ノ坪橋 1962 3.7 1.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

302 32151 大芝橋 1966 3.7 5.5 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

303 32161 山手台東４号橋 1996 3.7 17.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

304 32171 上八講田橋 1971 3.7 10.4 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

305 32181 小谷口橋 1965 3.7 2.9 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

306 32191 尻山橋 1963 4.6 9.0 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

307 32201 下東向橋 1962 3.6 5.3 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

308 32211 下奥添谷橋 1963 3.6 3.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

309 32221 辻ヶ池橋 1966 3.5 3.6 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

310 32231 御所排水８号橋 1965 3.5 7.8 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

311 32241 新並橋 1966 3.4 8.8 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

312 32251 溝向橋 1966 3.4 1.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　
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R7 R8 R9 R10 R11

313 32261 小浜排水６号橋 1979 3.4 4.4 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

314 32271 逆瀬台４号橋 1977 3.4 13.4 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

315 32281 逆瀬台５号橋 1977 3.3 20.8 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

316 32291 池ノ下橋 1962 3.3 1.3 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

317 32301 高丸川３号橋 1967 3.3 4.9 RC R4 Ⅱb R9 　 　 ● 　 　 　

318 32311 末成１号橋 1987 3.3 9.8 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

319 32321 東城丸橋 1981 3.3 4.6 RC R4 Ⅰ R9 　 　 ● 　 　 　

320 32331 茶屋ノ下橋 2015 4.1 5.0 RC R4 Ⅱa R9 　 　 ● 　 　 　

321 32341 上森下橋 1963 3.2 4.0 RC R4 Ⅰ R9
床版防水、断面修復、表面
含侵、床版補強

　 　 ● 　 　 　

322 32351 大谷橋 1963 3.0 4.0 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

323 32361 五軒垣内橋 1966 3.2 1.8 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

324 32371 下八講田橋 1971 2.8 1.8 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

325 32381 逆瀬台３号橋 1977 3.1 9.2 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

326 32391 小浜排水3号橋 1995 3.1 11.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

327 32401 口谷雨水２号橋 1971 3.1 4.4 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

328 32411 塚垣内橋 1975 2.4 2.5 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

329 32421 口谷雨水3号橋 1967 3.1 4.5 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

330 32431 御所排水10号橋 1965 3.1 5.8 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

331 32441 小浜排水4号橋 1984 3.1 4.3 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

332 32451 青葉台４号橋 1972 3.1 6.0 RC R5 Ⅰ R10 ひび割れ補修、断面修復工 　 　 　 ● 　 　

333 32461 御所排水9号橋 1965 3.0 6.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

334 32471 山本東橋 1997 3.0 4.0 PC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

335 32481 旭町雛橋 1962 3.0 1.6 鋼 R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

336 32501 青葉台2号橋 1965 3.1 12.5 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

337 32511 宮ノ前橋 1965 2.8 3.6 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

338 32521 石名橋 2005 2.9 3.9 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

339 32531 安倉下池４号橋 1982 2.4 8.5 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

340 32541 安倉下池３号橋 1982 2.4 11.5 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

341 32551 東寿橋 1995 2.8 4.5 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

342 32561 青葉台３号橋 1965 3.0 8.0 RC R5 Ⅰ R10
橋面防水、ひびわれ補修、
断面修復等

　 　 　 ● 　 　

343 32571 鹿塩６号橋 1980 2.8 8.7 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

344 32581 白瀬東６号橋 1980 2.8 11.7 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

345 32591 白瀬東１号橋 1977 2.7 13.8 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

346 32601 大川原橋 1967 2.7 3.6 RC R5 Ⅱc R10 　 　 　 ● 　 　

347 32611 笹城橋 1966 2.7 2.2 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

348 32621 大田橋 1963 2.6 2.5 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

349 32631 白瀬東５号橋 1980 2.6 12.1 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

350 32641 白瀬第五橋 1980 2.6 13.5 RC R5 Ⅱc R10 　 　 　 ● 　 　

351 32651 姥ヶ茶屋橋 1985 2.6 6.5 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　
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　　点検の凡例［●：一般、▲：跨線部・高速道路上等］

R7 R8 R9 R10 R11

352 32661 荒地４号橋 1965 2.6 4.4 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

353 32671 円明橋 1976 2.6 4.0 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

354 32681 白瀬東４号橋 1980 2.8 11.7 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

355 32691 南茶屋橋 1985 2.6 1.5 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

356 32701 潰池橋（上流側） 1962 2.6 8.6 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

357 32711 安倉下池2号橋 1982 2.6 7.8 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

358 32721 白瀬東７号橋 1980 2.6 11.6 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

359 32731 仁川台１号橋 1965 2.5 9.2 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

360 32741 御坊田橋 1962 2.5 2.2 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

361 32751 鹿塩７号橋 1965 2.5 6.1 RC R5 Ⅰ R10
橋面防水、ひびわれ補修、
断面修復等

　 　 　 ● 　 　

362 32761 逆瀬台７号橋 1977 2.5 16.1 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

363 32771 白瀬第八橋 1980 2.5 12.3 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

364 32781 和三田橋 1966 2.5 7.6 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

365 32801 仁川台2号橋 1965 2.4 8.2 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

366 32811 末成３号橋 1981 2.5 4.3 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

367 32821 安倉下池1号橋 1983 2.3 9.2 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

368 32831 白瀬東３号橋 1977 2.3 13.7 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

369 32841 仁川高丸橋 1977 2.3 7.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

370 32851 白瀬東２号橋 1977 2.3 14.1 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

371 32861 御所排水11号橋 1977 2.2 6.3 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

372 32871 堂田橋 1985 2.0 11.1 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

373 32881 南鸜中橋 1962 2.2 5.9 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

374 32891 北ノ口橋 1965 2.2 9.6 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

375 32901 下の池橋 2005 2.2 6.2 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

376 32911 荒地2号橋 1965 2.1 8.6 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

377 32921 沢田尻橋 1966 2.1 4.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

378 32931 南野上橋 1979 2.1 6.6 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

379 32941 荒地3号橋 1965 2.0 5.6 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

380 32951 中亥の谷橋 1985 6.9 14.2 PC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

381 32971 五月台2号橋 1977 4.8 10.1 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

382 32981 小林排水高司暗渠 1995 5.8 24.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

383 32991 五月台4号橋 1977 4.7 13.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

384 33001 五月台10号橋 1977 3.8 49.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

385 33011 五月台5号橋 1977 5.1 13.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

386 33021 御所の前3号橋 1950 3.9 24.7 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

387 33031 南四軒茶屋橋 1982 2.9 29.5 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

388 33041 伊孑志2号橋 1962 2.8 16.2 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

389 33061 すみれ2号橋 1990 6.9 8.0 RC R5 Ⅱc R10
断面修復工、ひび割れ補修
工　他

　 　 　 ◆ ● ○ 　 　

390 33071 旭橋 2000 6.2 19.4 PC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　
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R7 R8 R9 R10 R11

391 33081 中山台東１号橋 1966 3.6 17.5 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

392 33091 樽池橋 1988 2.9 1.0 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

393 33101 トベット橋 1963 3.0 5.9 RC R5 Ⅱa R10
橋面防水、ひびわれ補修、
断面修復等

　 　 　 ● 　 　

394 33111
御所の前排水12号

橋
2006 2.7 5.2 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

395 33121 白瀬第4橋 1980 2.6 25.9 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

396 33131 大林寺橋 2006 2.9 14.0 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

397 33141 口谷雨水6号橋 1966 3.0 6.0 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

398 33171 上宝梅橋 1972 6.0 7.0 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

399 33181 山本駅前橋 1991 10.1 2.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

400 33201 すみれ3号橋 1991 6.8 4.4 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

401 33211 すみれ橋 1990 4.6 4.4 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

402 33221 渕池南橋 1992 3.3 7.3 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

403 33231 桜台西3号橋 1977 3.7 18.2 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

404 33241 辻ノ上橋 1996 3.4 4.2 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

405 33251 御所排水高司暗渠 1995 3.2 51.9 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

406 33261 南笹城橋 1966 2.8 15.4 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

407 33271 桜台東1号橋 1977 2.8 17.5 RC R5 Ⅲa R10
橋面防水、ひびわれ補修、
断面修復等

　 　 　 ● 　 　

408 33281 東谷橋 1996 2.6 7.6 RC R5 Ⅱa R10 　 　 　 ● 　 　

409 33291 福井橋 2007 3.0 9.3 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

410 33301 川ノ上橋 1983 2.6 7.6 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

411 33311 下ノ池橋 1984 2.6 5.1 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

412 33321 内橋 2005 2.6 5.0 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

413 33331 四軒茶屋橋 1983 2.5 6.4 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

414 33341 福蔵橋 2005 2.4 7.0 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

415 33351 南?上橋 1962 2.4 15.4 RC R5 Ⅱb R10 　 　 　 ● 　 　

416 33361 月見山橋 1981 2.4 3.5 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

417 33371 狐谷橋 1987 2.4 5.0 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　

418 33411 松尾橋 1987 2.5 3.1 RC R5 Ⅰ R10 　 　 　 ● 　 　
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