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申請・検査関係

ガス設備工事

電気設備工事

機械設備工事

体育館外（屋外）

基礎その他工事

機械設備工事

電気設備工事

ダイヤ削孔工事

体育館内（屋内）

墨出し・仮設

学校の体育館使用について

地域の体育館使用について

雨
天
時
坂
っ

こ
広
場

学校行事予定

雨
天
時
坂
っ

こ
広
場

ダ
イ
ハ
ツ
工
場
授
業

救
命
講
習

雨
天
時
坂
っ

こ
広
場

ク
ラ
ブ
活
動

雨
天
時
坂
っ

こ
広
場

坂
っ

こ

広

場
（

雨

天

時

体

育

館
）

工事名称 市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業　　 テラマエ設備工業㈱
長尾台小学校0902

9月 10月 11月
備　　考

校
内
活
動
日

施工前調査
（アスベスト調査含む）

配管貫通部

搬入・

室内機取付

冷媒ドレン配管

電源配管配線

掘削・型枠・配筋・

生コン打設・養生・脱型

アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・気密試験・試運転・外部化粧

配管・繋ぎこみ
気密試験

電源配管・配線・停電 室外機周辺接続

課金盤取付・配線

フェンス工事

仮設・養生撤去

特定施設設置届【宝塚市担当課】

騒音測定

社内検査・監理検査

大型車両・レッカー

入場時誘導員

室外機

(本管）掘削・配管 試運転調整

仮設

体育館使用停止希望

体育館使用停止希望

6～10管理者少ない

※さかこ広場

雨天利用時は14：15～16：00

校内活動日

13:20～14：20
クラブ活動

14：0０～15：00

他工事の残り

予備日
9/6～9/19まで

運動場使用あり


